



04/06/2024

Participants

Organisation	Prénom Nom
Almavia CX	Madeline
Delcom 4	Julien, Lauren

Ordre du jour :

- Devenir enseignant
 - Prochaine livraison
 - Tickets à traiter
- Web académies
 - Traitement des tickets
 - Stabilisation des environnements
- Chaine BO
 - MEPP/MEP - OK semaine passée
 - Webedu - Envoi du script pour planification à ATE jeudi au plus tard (un petit ajustement à faire sur les urls)
- Edugouv
 - SVE - Derniers commentaires de la spécification en cours de lecture / traitement
 - Formulaire médiateur - demande de l'url de production sans aucune contrainte faites à Axel, sans retour à date
 - Popin Cookies archives BO - à venir
 - Commander ACT : <https://almaviacx.easyredmine.com/issues/115542>
 - Agenda Ministre - Url fix prêt à être livré en TEST - proposition de refonte soumise en prévision du DSFR
 - Tickets : Défini - estimations en cours, et début des devs pour les tickets déjà validé pour réalisation
- Autres sujets
 - Frise des actions
 - Processus de nettoyage
- Absences
- Sujets en attente



04/06/2024

Devenir Enseignant

Prochaine Livraison

- No go suite à certaines ressources non taguées.
- La valeur du select est une valeur qui n'existe pas en bdd. Le script pour correction est en cours de déploiement sur TEST
 - OK en test pour Lauren. En attente de validation de Sophie Aubry
- Nouvelle demande de déploiement faite pour le 7/10 [ATE#411309] / [ATE#411310]

Tickets à traiter

- Double déclenchement : [Ticket de suivi](#)
- Prio absolue, car il y a des campagne fin août (*campagne un peu + ambitieuse, plusieurs marquages, donc attention importante à apporter à ce ticket*)

Web Académies

Prochaine MEPP/MEP

- Livraison en test faite. [Liste des tickets à recetter](#).
- Livraison prévue les 6 et 11 juin

Stabilisation des environnements

- Réception des derniers éléments pour Bordeaux. Finalisation des environnements de test en cours - [Tickets de stabilisation](#)

Autres tickets

- [Liste des tickets](#) à traiter en priorité
- Ticket ou mail à venir à propos d'image spécifique

Chaine BO

Actions passées

- N/A

Tickets en cour/à traiter :

1 ticket ajoutés depuis dernière MEP - en cours d'étude

<https://almaviacx.easyredmine.com/issues/119555> Validé par Julien OK pour traitement



04/06/2024

A faire par Hugo

Fermer le jalon de Mai

Faire le tri dans les tickets (certains ne sont pas dans les bons jalons/projets)

Créer le prochain jalon

Webedu

- Script en cours d'ajustements avant livraison à ATE pour planification
- [Ticket de suivi](#)

Edugouv

- **SVE :**
 - Relecture des derniers commentaires fait dans la spécification.
 - **A faire par Hugo : renvoyer un mail pour dire que tout a été répondu. et dire qu'on arrête à date les spec**
- **Formulaire médiateur :**
 - Tests non concluant côté TANDEM (toujours la même problématique), une demande pour avoir l'url de production sans contrainte à été faites auprès d'Axel
 - **A faire par Hugo relancer axel cette semaine**
 - Pas de contrainte de contrainte de MEPP/MEP
- **Commander Act :**
 - Nettoyer fichier setting des appels commander Act - le ticket est actualisé [Lien du ticket](#) - en cours
- **Anciens textes BO :**
 - script pour supp l'ancienne popin de consentement
 - <https://almaviacx.easyredmine.com/issues/115542>
 - **A faire par Hugo : le tri dans ce ticket pour dissocier les actions. Créer plusieurs tickets ?**


Autres sujets

Pour les actions de fond, de la transparence sur les délais, plus juste et plus tenables. Attention à ne pas tout mettre à l'été. Julien sera seul au mois de juillet, Lauren toute seule au mois de Aout.



04/06/2024

- **Frise des actions**

- A date du 06/05/24 :  Planning Delcom 4
 - **mettre à jour la frise pour définir un planning sur le nettoyage des bases de données**
 - Intervention fichier webedu en zone tandem

- **Processus nettoyage**

- Présenté lors du cotech.
- Le lancement de l'analyse statistique des médias peut être fait en ligne de commande par le PHE (à confirmer). Pas de coupure, seulement un potentiel ralentissement back
- Temps de suppression media : faire par parquets, compter 1h par paquet
- **Bien noter que** : L'isoprod n'est pas la sauvegarde de la prod en cas de soucis. L'inconvénient en cas de désynchro. Si on a des mep à faire, ça bloque, on ne pourra pas recetter correctement car iso≠prod
- On peut couper la synchro d'une webac et pas d'une autre

- **Sujet prioritaire** : marquage des campagnes sur **devenir-enseignant** et **étudiants** - Résoudre de façon définitive le sujet du double déclenchement avant Septembre impérativement

- **Rappeler** :

- les étapes du nettoyage (Hugo) + les impacts et les (non) enjeux
- les synchro / désynchro + le non impact de la sécurisation de la prod
- la désynchro possible site par site (ex webac)

=> à faire par Hugo, la semaine prochaine.

Absences

- Lauren 15/07 au 19/07 puis du 25/07 au 9/08
- Julien absent du 12 au 28/08
 - absence de Julien à prévoir fin oct/début novembre
- Madeline vendredi 7 juin après-midi ; vendredi 14 juin après-midi ; du 19/08 au 4/09
- Hugo : du 5/08 au 23/08
- Lucie : 12/08 au 31/08



04/06/2024

Sujets en attente

Agenda Ministre	Planifier l'étude et un retour pour 22/23/24 Mai Prévoir le rendu/composant DSFR
-----------------	---

Merci de faire vos retours sur ce présent compte-rendu dans les 5 jours